



Project Summary – TeamReel

Van plan naar praktijk — bouwen met focus en ritme.

1. Doel

Het *Project Summary* biedt een beknopt overzicht van hoe het TeamReel-project wordt uitgevoerd, gemonitord en verbeterd.
Het dient als leidraad voor de belangrijkste mijlpalen, verantwoordelijkheden en kwaliteitsmomenten.

Kernboodschap: *Een goed projectplan is pas waardevol als het in actie komt.*

2. Projectoverzicht

Element	Beschrijving
Naam	TeamReel – AI voor sportcommunicatie
Doel	Clubs en vrijwilligers helpen om automatisch clubvideo’s en visuals te genereren in hun eigen stijl.
Fasering	MVP → Multisport → Internationalisatie → Automatisering
Aanpak	Iteratief, datagedreven en modulair (solo-uitvoering met uitbreidingsoptie)
Startdatum	November 2025
Projectduur	24 maanden (initiële uitrol)
Eindproduct	Werkend AI-platform met dashboard, API en communitycomponenten

Kernboodschap: *Heldere richting, beheersbare stappen.*

3. Belangrijkste mijlpalen

Fase	Periode	Deliverables
MVP-ontwikkeling	Q4 2025 – Q1 2026	Werkende kernmodules: Clubbeheer, AI-generator, Dashboard.
Multisport & UX	Q2 – Q3 2026	Ondersteuning voor meerdere sporten, betere gebruikerservaring.
Schaalvergroting & Internationalisatie	Q4 2026 – Q2 2027	Meertalige UI, prestatie-optimalisatie, API v2.
Nieuwe modules & Automatisering	Vanaf Q3 2027	Nieuwsbriefgenerator, Coach van het Jaar, geautomatiseerde rapportages.

Kernboodschap: *Elk kwartaal levert zichtbare vooruitgang.*

4. Rollen en verantwoordelijkheden

Rol	Verantwoordelijke	Taken
Project Owner	Brian Stokvis	Ontwerp, uitvoering, testing, documentatie.
AI Engine	Automatisch (LangGraph)	Generatie, validatie en logging van AI-content.
Gebruikers / Testclubs	Beta-partners	Feedback, gebruikerstests en kwaliteitsinput.
Toekomstige ontwikkelaars	N.t.b.	Uitbreiding modules, CI/CD-onderhoud.

Kernboodschap: *Eén bouwer, maar gebouwd voor samenwerking.*

5. Kwaliteitscontrole

Domein	Methode	Tool
Codekwaliteit	Automatische linting en tests	GitHub Actions
Documentatie	Versiebeheer & updates per release	CHANGELOG.md
AI-output	Handmatige en automatische validatie	LangGraph feedbackloops
Gebruikerservaring	Korte iteratieve feedbackrondes	Clubtests, demo's
Prestatie & stabiliteit	Monitoring en logging	Grafana + Sentry

Kernboodschap: *Kwaliteit wordt ingebouwd, niet toegevoegd.*

6. Risicobeheersing

Risico	Impact	Maatregel
Tijdgebrek (solo)	Hoog	Strakke weekplanning en prioritering per sprint.
Scope-creep	Middel	Focus op MVP + documentatie van uitbreidingen.
Technische issues	Middel	CI/CD-tests en rollback via Railway.
Gebrek aan gebruikersfeedback	Middel	Actieve samenwerking met testclubs.

Kernboodschap: *Beheers risico's door structuur, niet door geluk.*


7. Communicatie en updates

Activiteit	Frequentie	Doel
Projectlog (progress_log.md)	Wekelijks	Overzicht voortgang en blokkades.

Activiteit	Frequentie	Doel
Evaluatierapport (evaluation_report.md)	Per kwartaal	Reflectie op prestaties en leerpunten.
Documentatie-update (/docs/)	Doorlopend	Actuele versie van alle plannen en ontwerpen.
Release-notes (CHANGELOG.md)	Per release	Samenvatting van nieuwe functies en fixes.

Kernboodschap: *Transparantie voorkomt herhaling.*

8. Evaluatiecyclus



Kernboodschap: *Elke cyclus maakt TeamReel slimmer.*

9. Samenvatting

Het TeamReel-project combineert visie, techniek en discipline in één iteratief proces.

Door kleine, meetbare stappen en automatische kwaliteitsbewaking groeit het platform gecontroleerd — zonder complexiteit of chaos.

Kernboodschap: *Van idee naar impact — stap voor stap, met stijl.*